

Карточка проекта «Оптимизация визуализации и навигации в МБДОУ «ДС № 446 г. Челябинска»



Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

/ С.В. Портъев

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Кондратьева Анастасия Сергеевна -заведующий  
**Владелец процесса:** Кондратьева Анастасия Сергеевна - заведующий  
**Периметр проекта:** здание МБДОУ «ДС № 446 г. Челябинска»  
**Границы процесса:** карта текущего состояния процесса - алгоритм процесса визуализации  
**Руководитель проекта:** Кондратьева Анастасия Сергеевна - заведующий  
**Команда проекта:** Кондратьева Анастасия Сергеевна-заведующий, Чубай Светлана Львовна - старший воспитатель, Корочкина Елена Павловна - заведующий хозяйством.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** неудовлетворенность участников образовательных отношений МБДОУ «ДС № 446 г. Челябинска»

**Последствия:** нерациональная трата времени родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ на поиск нужного кабинета, группы.

**Причины возникновения:**

1. При входе в детский сад нет проекта навигации (какие кабинеты находятся на первом и втором этаже).
2. В коридорах и на лестницах не размечено направление движения в нужную группу или кабинет.

**Ценность для заказчика:**уменьшение временных затрат у родителей (законных представителей) при поиске необходимой группы, кабинета в детском саду. Быстрое ориентирование по зданию детского сада.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Алгоритм навигации и визуализации	отсутствие	наличие
Временные затраты родителей (законных представителей) при поиске необходимой группы, кабинета в ДОУ	15 мин	5 мин

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09. 2022 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса-01.09.2022-03.11.2011 г.  
разработка карты текущего состояния процесса – 01.09.2022-05.10.2022 г.  
разработка карты целевого состояния процесса –05.10.2022-19.10.2022 г.  
разработка плана реализации проекта – 19.10.2022-03.11.2022 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 03.11.2022-11.11.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 11.11.2022-09.12.2022 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 09.12.2022-23.12.2022 г.
6. Защита и закрытие проекта – 23.12.2022-30.12.2022 г.