

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска


/ С.В. Портъев

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация визуализации и навигации в МБДОУ «ДС № 446 г. Челябинска»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Посетитель (родители) не ориентируются в здании	1	Спроектировать систему визуальной навигации	Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством	11.11.2022- 09.12.2022 г.	Разработаны макеты всех элементов навигации
2	Временные затраты посетителей (родителей) на разговор с охранником по вопросу расположения нужного кабинета или группы	2	Создать элементы навигации.	Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством	11.11.2022- 09.12.2022 г.	Смонтированы элементы навигации.
3	Временные затраты посетителей (родителей) при поиске необходимой группы, кабинета в ДОУ	3		Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством	11.11.2022- 09.12.2022 г.	
4	Апробация процесса визуализации и навигации в МБДОУ «ДС № 446 г. Челябинска			Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством	09.12.2022- 19.12.2022 г.	Снижение временных потерь за счет создания навигации в здании детского сада
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Заведующий Старший воспитатель Заведующий хозяйством	19.12.2022- 23.12.2022 г.	Быстрое ориентирование по зданию детского сада

Заведующий А.С. Кондратьева